2018年学生公寓、餐厅和运动场馆项目绩效评价自评报告

一、基本概况

日照职业技术学院学生公寓、餐厅和运动场馆项目，位于山海路南、聊城路北、博文路西，目前已完成用地红线、用地预审意见和项目立项批复。项目建设规模约18.1万㎡，其中学生公寓约14.2万㎡（多层约为6.0万㎡，高层约为8.2万㎡）、学生餐厅约2.0万㎡、配套用房约0.8万㎡、体育馆约0.8万㎡、风雨操场约0.3万㎡、400米田径运动场、室外篮球场、排球场等。建设费用约4.96亿元（未含土地费用），采用政府投资方式。本次资金用于项目前期手续办理的部分费用支付。项目用途：为提供学生食宿、体育教学等基础设施，达到教育部等主管部门要求的基本办学条件。

项目立项依据： 1、政府及主管部门文件：2013年10月31日日照市人民政府第19次常务会议及2013年11月12日第十二届市委常委会第31次会议，决定将日照广播电视大学和日照水产技校合并到我校，并确定前官庄村整体搬迁腾空土地用于学生公寓、餐厅运动场馆建设。2、财政、规划、土地等主管部门批复：项目建设用地红线、东港国土局预审意见（日东国土资呈[2017]97号）、市国土局预审意见（日国土资函[2017]153号）3、项目立项批复：项目编码2017-371100-82-01-059321。      

测算依据及说明：1、建设工程城市基础设施配套费、人防工程异地建设费、劳务工资保障金等的取费标准。2、国家现行投资估算的有关规定。3、同类工程造价情况。4、普通高校基本办学条件指标、高校标准化食堂评估指标等。5、整体规划平面方案。6、项目立项文件。7、市政府、财政局批复的投资及建设规模、建设方案等。工程建设总投资:高层公寓约8.2万㎡，多层公寓约6.0万㎡，含规费等投资合计约3.20亿元;餐厅约2.0万㎡，含规费等投资合计约0.37亿元;配套用房约0.8万㎡，含规费等投资合计约0.21亿元;体育馆0.8万㎡，含规费等投资约计0.51亿元;风雨操场0.3万㎡，400米田径运动场和其他室外篮球场、排球场、网球场等合计含规费等投资约计0.15亿元;其他设施设备费合计约0.40亿元，包括学生餐厅厨房设备及桌椅装饰装修等，集中式太阳能、直饮水、空调或风扇、自助洗衣等，学生宿舍的桌、床、柜等室内配备;景观绿化工程约3.7万㎡、硬化工程2.8万㎡及其他室外配套工程（室外管网、换热站等）等投资合计约0.12亿元。

二、绩效目标及其设立依据和调整情况
3年完成全部建设任务，将解决15000余名在校生的校内食宿问题，打破制约我校发展的一项瓶颈问题，将学生管理更加便利全面的纳入学校日常管理，极大减少学生上下学期间的交通安全隐患，充分利用学校专业教学楼、图书馆、实验实训室、体育运动场地等教育教学资源，完善全面育人的基本功能，构建起全面发展新格局，提升教育教学质量和可持续发展水平，达到教育部基本办学指标的要求。2018年上半年开工建设风雨操场、室外运动场地和餐厅一，对体育馆场地整平，总建筑面积约1.3万㎡，2018年年底交付；2018年7月开工建设多层学生公寓、高层学生公寓、配套用房和餐厅二。先期解决部分学生的校内食宿问题，并整合利用校内专业教学、图书馆、体育运动设施等教学生活资源。

根据前官庄拆迁进展及学校实际需要，年度目标调整为推进学校存量土地上的室外运动场地建设，推进项目用地、地勘、设计、图审等前期手续的办理，在具备用地条件的前提下推进部分单体建筑开工建设。
三、绩效目标完成情况
2018年度在政府及主管部门的大力支持下，经学校及项目建设各方积极协调和努力推进，按照既定目标主要完成了以下方面的工作：

项目设计工作：在整体规划和单体方案设计及报会方面，先拿出了二个方案，从多方面进行比选论证，并多次征求意见，确定方案之后再着重打磨优化，进行深化设计，推进完成了单体方案和效果图设计并报送市规划局，先后通过了技术初审会、市城建专题会审查批准。在各专业施工图设计方面，与市住建局、水务集团、热力公司、排水处、燃气公司等相关单位分别对接并提交了书面文件，获取了各专业详实的技术资料，确保了各专业施工图设计的顺利推进，截至目前已完成四栋公寓楼施工图设计和审查，其余建筑物预计在元旦之后进行报建，春节前后完成施工图设计和审查。在景观设计方面，协调完成概念方案设计和部分道路的第一阶段施工图设计，组织研讨会梳理形成意见建议，落实给设计单位后形成第二次方案并最终确定，为接下来的景观施工图设计奠定了基础。
用地手续和工程地质勘查：主动对接了国土、规划、住建等部门，用地规划许可证等部分能容缺办理已经办理完成，暂时不能办理的也提前介入，做好红线、勘测定界等准备工作，目前用地手续在大力协调下已进入实质推进的过程中。根据拆迁进展情况，协调施工单位清理建筑垃圾并配测绘单位分两次完成了勘察，勘察报告均已在容缺的前提下完成审查，最小程度的减小了对项目整体进展的影响。
规划、报建、图审以及抗震、消防等专项审查等：通过城建专题会审查后推进规划审批， 8月底完成面向社会的规划公示，9月份完成规划施工图和日照分析的审查。之后按照批复的规划推进完成了5#、6#、14#、15#四栋公寓楼的施工图设计，10月底在容缺受理的情况下完成了报建手续，同时启动施工图综合审查和抗震、消防等专项审查工作，11初完成了抗震和施工图审查。

部分室外运动场地设计与施工、四栋多层学生公寓施工：积极协调了解室外运动场地手续要求，并针对场地设计和面层材料选用、参数确定等多次征求意见建议。完成施工图后，推进监理招标采购，多次与市审计局请示汇报，确定了该部分的监理与跟踪审计单位。开工后，协调设计、监理、代建和跟踪审计单位做好施工协调和技术服务，目前改造部分已基本完成进入收尾阶段，四栋学生公寓也已完成场地平整进入开槽施工阶段。

年度财务绩效指标完成情况：2018年度共计申请资金2000万元用于项目前期手续等推进办理，具体情况如下：

	
	具体内容
	完成情况

	                                                产出指标
	数量指标
	完成项目规划和施工图设计，项目规划许可办理、人防异地建设批复办理
	整体规划约24.4公顷，工程规划许可证、人防工程异地建设许可证
	已完成项目整体规划、部分室外运动场地和四栋公寓楼的施工图设计，完成四栋公寓楼的规划审查和人防异地建设许可证办理

	
	质量指标
	项目整体规划设计、施工图设计。规划许可办理、人防异地建设批复办理
	高质量高起点完成设计，完成项目前期手续的办理，为项目开工建设奠定基础
	已完成整体规划设计，完成四栋学生公寓的设计、规划审查和人防异地建设许可的办理

	
	时效指标
	完成项目规划、施工图设计，规划许可办理、人防异地建设批复办理
	3月完成整体规划和单体方案设计并报城建会批复， 5月完成施工图设计； 7月完成前期手续办理
	已完成整体规划设计，完成四栋学生公寓的设计、规划审查和人防异地建设许可的办理



	
	成本指标
	完成项目规划设计和施工图设计
	设计费合计约393.4万元（招标控制价）
	已完成整体规划设计，部分室外运动场地设计、四栋学生公寓的施工图设计和景观方案设计，共支付设计费168万元

	
	
	基础设施配套费
	≤700万
	缴纳基础设施配套费462.30587万元

	
	
	人防工程异地建设配套费
	≤400万
	缴纳人防工程异地建设费213.37194万元

	
	
	审计及监理费用
	≤200万
	支付跟踪审计费1.9万元

	
	
	其他费用
	含地质勘查、勘测定界、规划公示等费用
	合计11.98万元


四、未完成绩效目标及其原因
   年初绩效目标中的风雨操场、餐厅一及部分多层和高层学生公寓的开工建设，均须在前官庄完场拆迁具备开工条件的前提下进行。截至目前风雨操场、餐厅一等用地上尚未完成拆迁，因此在推进过程中我们及时根据实际调整了年度目标，并按照调整后的目标完成了推进建设的任务。
五、下一步改进工作的意见及建议
   下一步我们将根据项目建设的自身条件和影响因素细化和明确项目建设的目标，制定有效的组织管理措施，做好项目投资、质量、进度的动态管理，根据实际推进情况及时向主管部门汇报请示，尽全力保障项目建设的综合品质。
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